

Evolução dos serviços RTGS

Próximos milestones



BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

8 de julho de 2019





Principais *milestones* para a comunidade bancária | 2019

<i>Deadline</i>	<i>Milestone</i>
Dezembro 2018 ✓	<ul style="list-style-type: none">Entidades devem: (i) Estabelecer uma equipa de projeto transversal (incluindo representantes de todas as áreas relevantes: IT, tesouraria, retalho, contabilidade, jurídica, entre outras); (ii) Nomear o chefe de projeto; (iii) Alocar os recursos necessários (financeiros e humanos); (iv) Iniciar a análise de impactos.
Março 2019 ✓	<ul style="list-style-type: none">A análise das adaptações necessárias do ponto de vista técnico e de negócio deverá ter sido iniciada (devendo incluir a análise da forma de ligação à nova plataforma).
15 de julho de 2019	<ul style="list-style-type: none">Definição dos critérios para seleção do <i>Network Service Provider</i>.
Setembro 2019	<ul style="list-style-type: none">Conclusão da análise das adaptações necessárias do ponto de vista técnico e de negócio (incluindo a análise da forma de ligação à nova plataforma].Produção da documentação das aplicações internas (por exemplo, definição de requisitos de negócio e especificações funcionais) deverá ter sido iniciada.
Dezembro 2019	<ul style="list-style-type: none">Conclusão da “<i>new connectivity design and planning</i>”.



Principais *milestones* para a comunidade bancária | 2020

<i>Deadline</i>	<i>Milestone</i>
Março 2020	<ul style="list-style-type: none">• Conclusão da documentação das aplicações internas (por exemplo, definição de requisitos de negócio e especificações funcionais).• Desenvolvimento do <i>software</i> necessário deverá ter sido iniciado.• Conclusão da seleção do <i>Network Service Provider</i> e da preparação dos contratos.
Junho 2020	<ul style="list-style-type: none">• Testes internos deverão ter sido iniciados.
Julho 2020	<ul style="list-style-type: none">• Contrato com o <i>Network Service Provider</i> foi assinado.
Outubro 2020	<ul style="list-style-type: none">• Conclusão do <i>software</i> necessário.
Dezembro 2020	<ul style="list-style-type: none">• Conclusão dos testes internos e configuração da conectividade.• Testes de conectividade foram iniciados.



Principais *milestones* para a comunidade bancária | 2021

<i>Deadline</i>	<i>Milestone</i>
Fevereiro 2021 [antecipado um mês face ao definido anteriormente]	Conclusão dos testes de conetividade e início dos testes de comunidade (<i>end-to-end</i>).
Setembro 2021	Conclusão das atividades de teste (incluindo os testes de comunidade e os <i>migration dress rehearsals</i> . Conclusão das adaptações legais. Conclusão da adaptação dos procedimentos operacionais. Conclusão da formação dos recursos humanos.
1 de outubro de 2021	Início das atividades de migração no ambiente de produção.
5 de novembro de 2021	Conclusão das atividades de migração no ambiente de produção.
22 de novembro de 2021	Implementação em produção.



Documentação relevante disponível:

- [Enhanced list of key milestones](#)
- [Business Description Document v 1.0](#)
- Versão 2.0 dos UDFS:
 - [Cover Note - User Detailed Functional Specifications v2.0](#)
 - [User Detailed Functional Specifications v2.0 - Central Liquidity Management \(CLM\)](#)
 - [User Detailed Functional Specifications v2.0 – Real-time gross settlement \(RTGS\)](#)
- [Information on how to access MyStandards](#)
- [MyStandards Links for CLM and RTGS message](#)
- [SWIFT MyStandards Readiness Portal](#)
- [SIA-COLT and SWIFT are awarded the ESMIG concession](#)
- [Maximum prices for connectivity to T2, T2S, TIPS and ECMS are now available](#)
- **Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway Concessions:**
<https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=244& ncp=1562600673724.47030-1>
- Documentação adicional disponível através do seguinte [link](#).
- Pedidos de esclarecimento/questões poderão ser remetidos ao Banco de Portugal, através do e-mail target2@bportugal.pt.

Evolução dos serviços RTGS

Próximos milestones



BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

8 de julho de 2019

