

TARGET2-Securities

Releases Futuras

Área de Infraestruturas de Pagamentos

Departamento de Sistemas de Pagamentos

Data de atualização: 30 de setembro 2021



**BANCO DE
PORTUGAL**
EUROSISTEMA

Releases 2021

- *Release 5.2* (novembro)

Releases 2022

- *Release 5.3* (fevereiro)
- *Release 6.0* (junho)
- *Release 6.1* (setembro)
- *Release 6.2* (novembro)

Releases 2023

- *Release 6.3* (fevereiro)
- *Release 7.0* (junho)



Releases 2021



Release 5.2

Calendário

- Implementação em ambiente de testes (UTEST): entre 24 de setembro a 2 outubro 2021 (em diferentes fases).
- Implementação em ambiente de Produção: **20 de novembro 2021.**

Alterações previstas: Implementação de 13 *change requests* (CR) e correção de quatro *bugs* (*até ao momento*).



Release 5.2

Change requests

Número	Designação
<u>T2S-384-SYS</u>	<i>A2A message to make securities ineligible for auto-collateralisation</i>
<u>T2S-436-URD</u>	<i>Client-collateralisation: allow payment banks to set up their own list of close links</i>
<u>T2S-530-URD</u>	<i>One close link database for Eurosystem NCBs and separate database per non-EUR currency</i>
<u>T2S-572-SYS</u>	<i>A2A message to remove close links</i>
<u>T2S-574-URD</u>	<i>Applying additional haircuts to own-used assets in T2S auto-collateralisation</i>
<u>T2S-680-SYS</u>	<i>T2S should allow ECMS to receive flat file statement of holdings, transactions and pending instructions at the level of securities accounts</i>
<u>T2S-697-SYS</u>	<i>Billing common component development</i>
<u>T2S-714-SYS</u>	<i>T2S should allow ECMS to receive the notifications of relocation instructions (sese.032 and sese.025)</i>
<u>T2S-745-SYS</u>	<i>T2S penalty mechanism must provide increased flexibility for the penalty computation currency in case of FOP instructions.</i>

Legenda:

- Change requests com impacto na vertente Cash
- Change Requests decorrentes da evolução dos serviços TARGET



Release 5.2

Change requests

Número	Designação
<u>T2S-746-SYS</u>	<i>Mitigation measures for missing partial settlements and new COLGEN tool</i>
<u>T2S-747-SYS</u>	<i>NTS cash contingency cases management - new CASHGEN tool</i>
<u>T2S-748-SYS</u>	<i>Dedicated list of Central Counterparties (CCPs) to identify and flag CCPs in the penalty reports generated by T2S</i>
<u>T2S-759-URD</u>	<i>T2S Penalty Mechanism: Reporting with reason code 'new penalty' (NEWP) in the List of Modified Penalties</i>

Legenda:

-  - Change requests com impacto na vertente Cash
-  - Change Requests decorrentes da evolução dos serviços TARGET

Nota: O change request [T2S-722-SYS](#) - Upgrade of non-repudiation for U2A foi retirado da release 5.2 e incluído na release 6.0.



Release 5.2

Bugs a corrigir

Número	Descrição
PBI000000210716	<i>Deletion of DCA not possible due to error code DCD1030</i>
PBI000000213043	<i>DCA link closing</i>
PBI000000217152	<i>Counter mismatch ICBO 210629-T2SO-302533</i>
PBI000000217617	<i>Penalty Modification Request type - "RALO"</i>

Legenda:

 - Correções com impacto na vertente cash



Releases 2022



Release 5.3

Calendário

- Implementação em ambiente de testes (UTEST): entre 21 de janeiro a 28 de janeiro 2022 (em diferentes fases).
- Implementação em ambiente de Produção: **19 de fevereiro 2022.**

Alterações previstas: Correção de dois *bugs* (*até ao momento*).



Release 5.3

Bugs a corrigir

Número	Descrição
PBI000000216043	<i>Error code 9999-DRGP940</i>
PBI000000217513	<i>SI is correctly rejected but then wrongly taken into account in the LCMM</i>

Legenda:

 - Correções com impacto na vertente cash



Release 6.0

Calendário

- Implementação em ambiente de testes (UTEST): entre 8 de abril a 13 maio 2022 (em diferentes fases).
- Implementação em ambiente de Produção: **11 de junho 2022.**

Alterações previstas: Implementação de 16 *change requests* (CR) e correção de 2 *bugs* (*até ao momento*).



Release 6.0

Change requests

Número	Designação
<u>T2S-557-SYS</u>	<i>Skip validations on minimum settlement unit (MSU) and settlement unit multiple (SUM) for settlement instructions related to Market Claims and Transformations</i>
<u>T2S-611-SYS</u>	<i>Cash Account Postings GUI Screen to include the T2S Actor References</i>
<u>T2S-699-SYS</u>	<i>Decommissioning LTSL, scope and definition of queries and reports and access specifications to Data Warehouse functionalities</i>
<u>T2S-700-SYS</u>	<i>Legal Archiving common component for T2S</i>
<u>T2S-701-SYS</u>	<i>ESMIG impact on T2S</i>
<u>T2S-705-SYS</u>	<i>CRDM Business Interface Impact on T2S</i>
<u>T2S-706-SYS</u>	<i>Billing common component – T2S Migration</i>
<u>T2S-707-SYS</u>	<i>T2-T2S Consolidation Business Day Management – T2S Migration</i>
<u>T2S-722-SYS</u>	<i>Upgrade of non-repudiation for U2A</i>
<u>T2S-726-SYS</u>	<i>No redundant status update on instructions pending due to counterparty hold</i>
<u>T2S-739-SYS</u>	<i>Prioritise transactions with an older intended settlement date over newer ones also after ISD+3 of the newer transaction</i>

Legenda:

-  - Change requests com impacto na vertente cash
-  - Change Requests decorrentes da evolução dos serviços TARGET



Release 6.0

Change requests

Número	Designação
<u>T2S-741-SYS</u>	<i>Enable settlement of custody-related settlement restrictions in NTS Sequence 1</i>
<u>T2S-742-SYS</u>	<i>Enable PFOD for external CSD settlement</i>
<u>T2S-750-SYS</u>	<i>AID (Align Instructions Database) tool</i>
<u>T2S-758-SYS</u>	<i>Own party data must be present for already matched cross CSD instructions</i>
<u>T2S-760-SYS</u>	<i>T2S Penalty Mechanism: Reporting the transaction details</i>

Legenda:

-  - Change requests com impacto na vertente cash
-  - Change Requests decorrentes da evolução dos serviços TARGET



Release 6.0

Bugs a corrigir

Número	Descrição
PBI000000214635	<i>[CR729] user reference with more than 16 characters using the screen Immediate Liquidity Transfer</i>
PBI000000214636	<i>T2S generated camt.050 which will be rejected in TARGET2 processing if using more than 16 characters</i>

Legenda:

 - Correções com impacto na vertente cash



Release 6.1

Calendário

- Implementação em ambiente de testes (UTEST): entre 5 e 19 agosto 2022 (em diferentes fases).
- Implementação em ambiente de Produção: **17 de setembro 2022.**

Alterações previstas: Em definição.



Release 6.2

Calendário

- Implementação em ambiente de testes (UTEST): entre 23 de setembro e 4 de novembro 2022 (em diferentes fases).
- Implementação em ambiente de Produção: **19 de novembro 2022.**

Alterações previstas: Implementação de quatro *change request* (CR).



Release 6.2

Change requests

Número	Designação
<u>T2S-620-SYS</u>	<i>Allow CSDs to query for all positions in a given security via T2S GUI</i>
<u>T2S-734-SYS</u>	<i>Allow 18 digits (of which max 2 decimals) in Amount fields of messages camt.004, camt.052, camt.053</i>
<u>T2S-751-SYS</u>	<i>Logical deletion of Securities Accounts and purge of CMB Securities Account Links</i>
<u>T2S-752-SYS</u>	<i>Intraday delta Flat File reporting and technical optimisations to enhance the flat file generation process</i>

Legenda:

- Change requests com impacto na vertente cash
- Change Requests decorrentes da evolução dos serviços TARGET



Releases 2023



Release 6.3

Calendário

- Implementação em ambiente de testes (UTEST): entre 23 a 27 de janeiro 2023 (em diferentes fases).
- Implementação em ambiente de Produção: **18 de fevereiro 2023**.

Alterações previstas: Em definição.



Release 7.0

Calendário

- Implementação em ambiente de testes (UTEST): entre 31 de março a 5 de maio 2023 (em diferentes fases).
- Implementação em ambiente de Produção: **10 de junho 2023**.

Alterações previstas: Em definição.



TARGET2-Securities

Releases Futuras

Área de Infraestruturas de Pagamentos

Departamento de Sistemas de Pagamentos

Data de atualização: 31 de agosto 2021



BANCO DE
PORTUGAL
EUROSISTEMA