
[1ª quinzena de abril]
Análise das candidaturas
2
[2ª quinzena de maio]
Apresentação presencial dos projetos finalistas
4
[2ª quinzena de junho]
Divulgação do projeto vencedor
6
8
Acompanhamento e Controlo da implementação do projeto vencedor
jan/24
fev/24
mar/23
abr/24
mai/24
jun/24
jul/24
...
1
[15/janeiro a 31/março]
Receção das Candidaturas
3
[2ª quinzena de abril]
Divulgação da classificação provisória
5
[1ª quinzena de junho]
Avaliação dos projetos apresentados e seleção do projeto vencedor
7
[1ª quinzena de julho]
Celebração de um Protocolo com o Banco de Portugal