

TARGET2-Securities

Releases Futuras

JUNHO 2024

Área de Infraestruturas de Pagamentos

Departamento de Sistemas de Pagamentos



BANCO DE
PORTUGAL
EUROSISTEMA




AGENDA

01 RELEASE R2024.NOV

02 RELEASE R2025.JUN

03 RELEASE R2025.NOV



Releases 2024



BANCO DE
PORTUGAL
EUROSISTEMA



Release R2024.NOV

Calendário

- Implementação em ambiente de testes (UTEST): entre 13 de setembro a 30 de outubro (em diferentes fases).
- Implementação em ambiente de Produção: **16 de novembro 2024.**

Alterações Previstas: Implementação de 6 *Change Requests* e correção de 2 *bugs* (até ao momento).



Release R2024.NOV

Change Requests

Número	Designação
<u>T2S-0679-SYS</u>	<i>Implementation of thresholds in Standing Liquidity Transfer Orders</i>
<u>T2S-0772-SYS</u>	<i>Export of T2S cash transactional data from the Data Warehouse to a Eurosystem's monetary policy application</i>
<u>T2S-0789-SYS</u>	<i>Handling automatic cancellation for T2S External Transactions</i>
<u>T2S-0791-SYS</u>	<i>T2S alignment to ISO 10962:2021 CFI code – addition of new codes</i>
<u>T2S-0796-SYS</u>	<i>Secured Groups should have name and description attributes</i>
<u>T2S-0804-SYS</u>	<i>T2S Billing - amendments stemming from audit report</i>

Legenda:

 - *Change Requests* com impacto na vertente *cash*





Release R2024.NOV

Bugs a Corrigir

Número	Designação
PBI000000229512	<i>Amendment of use of Automated Generation of Interest Payment flag</i>
PBI000000231071	<i>No response received in Itemised Billing Data Query requests in UTEST environment</i>

Legenda:

 - Correções com impacto na vertente *cash*



Releases 2025



BANCO DE
PORTUGAL
EUROSISTEMA



Release R2025.JUN

Calendário

- Implementação em ambiente de testes (UTEST): entre 17 de abril a 21 de maio 2025 (em diferentes fases).
- Implementação em ambiente de Produção: **07 de junho 2025.**

Alterações Previstas: Implementação de dois *Change Requests* (até ao momento).




Release R2025.JUN

Change Requests

Número	Designação
<u>T2S-0797-SYS</u>	<i>T2S should support cross-border settlement via alternative Security CSD Links</i>
<u>T2S-0816-SYS</u>	<i>T2S Billing – BILL enhancements stemming from audit report</i>

Legenda:

 - *Change Requests* com impacto na vertente *cash*



Release R2025.NOV

Calendário

- Implementação em ambiente de testes (UTEST): entre 19 de setembro a 29 de outubro 2025 (em diferentes fases).
- Implementação em ambiente de Produção: **15 de novembro 2025.**

Alterações Previstas: Implementação de um *Change Request* (até ao momento).





Release R2025.NOV

Change Requests

Número	Designação
<u>T2S-0800-URD</u>	<i>Harmonisation of floor/ceiling notifications with T2</i>

Legenda:

 - *Change Requests* com impacto na vertente *cash*



TARGET2-Securities

Releases Futuras

JUNHO 2024

Área de Infraestruturas de Pagamentos

Departamento de Sistemas de Pagamentos



BANCO DE
PORTUGAL
EUROSISTEMA