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CONECTIVIDADE EM PRODUÇÃO

S E S S Ã O  I N F O R M A T I V A  S O B R E  O  E C M S 8  M A I O  2 0 2 4

QUANDO? 6 MAIO a 24 JUNHO

 Enviar evidência para monetary.policy.operations@bportugal.pt
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CONECTIVIDADE EM PRODUÇÃO

 Formulário de registo

• Formulários em falta deverão ser enviados com urgência (nosso email de 19/abr)

 Subscrição de serviços ECMS junto da SWIFT:

• Home > mySwift > Ordering > Order products and services > Eurosystem Single Market
Infrastructure Gateway (ESMIG)

S E S S Ã O  I N F O R M A T I V A  S O B R E  O  E C M S 8  M A I O  2 0 2 4

https://www.swift.com/myswift/ordering/order-products-services/eurosystem-single-market-infrastructure-gateway-esmig
https://www.swift.com/myswift/ordering/order-products-services/eurosystem-single-market-infrastructure-gateway-esmig
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ATIVIDADES EM PRODUÇÃO

 5 agosto a 20 setembro 2024: pré-migração

• tbc  26 agosto a 6 setembro (verificação dados formulário e criação de utilizadores)

 23 setembro a 4 outubro 2024: avaliação

 4 outubro 2024: decisão go/no-go

 4 a 15 novembro 2024: semanas de preparação da migração

 15 a 17 novembro 2024: fim de semana de migração

 18 novembro 2024: primeiro dia de negócio

S E S S Ã O  I N F O R M A T I V A  S O B R E  O  E C M S 8  M A I O  2 0 2 4
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ENSAIO DE MIGRAÇÃO 9

 Pre-Migration Rehearsal (PMR): teste de pré-migração que seguirá a sequência de atividades prevista para 

Produção, mas cujos dias e tempos de execução são adaptados às condições de teste.

 Preparation Week Dress Rehearsal (PWDR): ensaio da semana de preparação que antecede o fim de semana de 

migração e que seguirá a sequência de atividades, dias e tempos de execução previstos para Produção.

 Migration Weekend Dress Rehearsal (MWDR): ensaio do fim de semana de migração e que seguirá a sequência 

de atividades, dias e tempos de execução previstos para Produção.

QUANDO? 6 MAIO a 30 JUNHO

S E S S Ã O  I N F O R M A T I V A  S O B R E  O  E C M S 8  M A I O  2 0 2 4
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ENSAIO DE MIGRAÇÃO 9

VERIFICAÇÃO DE DADOS DO FORMULÁRIO  4 A 10/ JUN

Módulo Reference Data > Parties Reference Data > Create/Display Parties

role: ECMS ENTITY - U2A GENERAL REFERENCE DATA READ ONLY - #56

CRIAÇÃO DE UTIL IZADORES  4 A 10/ JUN

Módulo Reference Data > Access Rights Reference Data > Users Create/Display

CONECTIVIDADE U2A  20 A 21/MAI

Não é necessário reportar o acesso, apenas se detetarem problemas

O QUÊ? Pré-Migração (PMR) QUANDO? 6 MAIO a 16 JUNHO

S E S S Ã O  I N F O R M A T I V A  S O B R E  O  E C M S 8  M A I O  2 0 2 4
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ENSAIO DE MIGRAÇÃO 9

O QUÊ? Preparação (PWDR) QUANDO? 17 a 28 JUNHO

S E S S Ã O  I N F O R M A T I V A  S O B R E  O  E C M S 8  M A I O  2 0 2 4

LIGAÇÃO ECMS A FONTES DE INFORMAÇÃO EXTERNAS

• Receção de informação de ativos elegíveis, preços, entidades, close-links, etc

• Envio de informação ao T2S

Não há intervenção da comunidade nesta fase.
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ENSAIO DE MIGRAÇÃO 9

O QUÊ? Migração (MWDR) QUANDO? 28 a 30 JUNHO

S E S S Ã O  I N F O R M A T I V A  S O B R E  O  E C M S 8  M A I O  2 0 2 4

MIGRAÇÃO DE DADOS TRANSACIONAIS

• Migração de posições de colateral e crédito

• Migração de eventos corporativos

• Valorização de pools

• Envio de linhas de crédito ao CLM

Comunidade decide quando pretende realizar a reconciliação: durante o fim de semana ou no

primeiro dia de negócio.
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OUTROS ASSUNTOS

 Atualização documentação

• ECMS user testing - terms of reference for pre-production environment

• ECMS key milestones - detailed description

• ECMS info pack - user testing and migration

 Testes funcionais  1 julho a 22 setembro 2024:

• Continuação de testes anteriores + operações de absorção EUR + reportes + eventos 

corporativos + faturação (apenas ES Porto);

• Interrupção de testes: 9 a 22 setembro (teste migração 11)

 Calls BdP – interlocutores ECMS:

• Proposta para realização de calls com frequência definida para esclarecimento de dúvidas, 

partilha de experiências, dificuldades, etc.

S E S S Ã O  I N F O R M A T I V A  S O B R E  O  E C M S 8  M A I O  2 0 2 4
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ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS

8  M A I O  2 0 2 4S E S S Ã O  I N F O R M A T I V A  S O B R E  O  E C M S
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CONTACTOS

monetary.policy.operations@bportugal.pt

+351 213 140 312
+351 213 537 279
+351 213 140 706

EQUIPA DE OPERAÇÕES DE POLÍTICA MONETÁRIA

8  M A I O  2 0 2 4S E S S Ã O  I N F O R M A T I V A  S O B R E  O  E C M S

mailto:monetary.policy.operations@bportugal.pt
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LIGAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO

BCE:
Home > Payments & Markets > TARGET services > ECMS > For professional use
Home > Payments & Markets > TARGET services > Shared features > For professional use

ESMIG Pré-Produção/UTEST:
https://esmig-cert-portal.emip.swiftnet.sipn.swift.com

ESMIG Produção:
https://esmig-portal.emip.swiftnet.sipn.swift.com/esmig-ssp-ui-web/

Sessão de 6 e 7 de julho de 2023
Sessão de 30 e 31 de maio de 2023
Sessão de 15 e 16 de dezembro de 2022
Sessão de 18 de novembro de 2021

S E S S Ã O  I N F O R M A T I V A  S O B R E  O  E C M S 8  M A I O  2 0 2 4

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/coco/profuse/html/index.en.html
https://esmig-cert-portal.emip.swiftnet.sipn.swift.com/
https://esmig-portal.emip.swiftnet.sipn.swift.com/esmig-ssp-ui-web/
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/ecms_-_sessao_6_e_7.07.2023.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/ecms_-_sessao_30_e_31.05.2023.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/ecms_-_sessao_18.11.2021.pdf
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